



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Unità di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



**Investimento:**

M4C1I3.2-Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class - Ambienti di apprendimento innovativi

**Codice meccanografico scuola/Codice ITS beneficiario del progetto:**

NAIC8A700A

**Denominazione scuola/ITS sede di direttivo:**

I.C. ANTONIO DE CURTIS

**Sede:**

(CASAVATORE)-VIALE MICHELANGELO N.104-NAPOLI-CAMPANIA

**Titolo progetto:**

Spazi innovativi - Aule 4.0

**CUP:**

F54D22003130006

**Codice locale progetto:**

M4C1I3.2-2022-961-P-14356

**Importo finanziato:**

109.512,56 €

## ATTESTAZIONE AGGIORNAMENTO DATI PROCEDURALI E FINANZIARI

Il/la sottoscritto/a Giuliano Mango in qualità di Legale Rappresentante del Soggetto Attuatore NAIC8A700A - I.C. ANTONIO DE CURTIS, in relazione al progetto sopra identificato, finanziato nell'ambito del PNRR, per gli adempimenti di cui all'art. 2 del Decreto Legge 2 marzo 2024 n.19, sotto la propria responsabilità, ai sensi di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni

### DICHIARA E ATTESTA

- di aver provveduto all'aggiornamento del sistema informativo «FUTURA PNRR» con gli avanzamenti procedurali, finanziari e fisici al 31 dicembre 2023 e relativi alle successive annualità del progetto, nel rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti;
- che il cronoprogramma procedurale e finanziario così aggiornato nel sistema informativo «FUTURA PNRR» assicura il rispetto delle tempistiche attuative del progetto per il conseguimento dei traguardi (*milestone*) e degli obiettivi (*target*) intermedi e finali associati all'investimento.

## Cronoprogramma

Fasi procedurali	Data inizio prevista	Data fine prevista	Data inizio effettiva	Data fine effettiva
Progetto (durata complessiva) *	01/03/2023	31/12/2024	13/04/2023	
Predisposizione capitolato e bando di gara	15/07/2023	30/07/2023	15/09/2023	15/09/2023
Pubblicazione bando di gara	31/07/2023	18/08/2023	15/09/2023	19/09/2023

<b>Fasi procedurali</b>	<b>Data inizio prevista</b>	<b>Data fine prevista</b>	<b>Data inizio effettiva</b>	<b>Data fine effettiva</b>
Aggiudicazione *	01/09/2023	30/09/2023	25/09/2023	25/09/2023
Stipula Contratto *	05/09/2023	30/09/2023	28/09/2023	28/09/2023
Esecuzione Fornitura *	01/05/2024	30/06/2024	24/10/2023	
Collaudo/Verifica di conformità *	10/07/2024	15/07/2024	29/02/2024	

**Data**

21/03/2024

**LEGALE RAPPRESENTANTE**

Giuliano Mango