



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Unità di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



**Investimento:**

M4C1I3.1-Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali (D.M. 65/2023)

**Codice meccanografico scuola/Codice ITS beneficiario del progetto:**

NAIC8A700A

**Denominazione scuola/ITS sede di direttivo:**

I.C. ANTONIO DE CURTIS

**Sede:**

(CASAVATORE)-VIALE MICHELANGELO N.104-NAPOLI-CAMPANIA

**Titolo progetto:**

STEM LinguaMente

**CUP:**

F54D23001940006

**Codice locale progetto:**

M4C1I3.1-2023-1143-P-29746

**Importo finanziato:**

73.947,10 €

## ATTESTAZIONE AGGIORNAMENTO DATI PROCEDURALI E FINANZIARI

Il/la sottoscritto/a Giuliano Mango in qualità di Legale Rappresentante del Soggetto Attuatore NAIC8A700A - I.C. ANTONIO DE CURTIS, in relazione al progetto sopra identificato, finanziato nell'ambito del PNRR, per gli adempimenti di cui all'art. 2 del Decreto Legge 2 marzo 2024 n.19, sotto la propria responsabilità, ai sensi di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni

### DICHIARA E ATTESTA

- di aver provveduto all'aggiornamento del sistema informativo «FUTURA PNRR» con gli avanzamenti procedurali, finanziari e fisici al 31 dicembre 2023 e relativi alle successive annualità del progetto, nel rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti;
- che il cronoprogramma procedurale e finanziario così aggiornato nel sistema informativo «FUTURA PNRR» assicura il rispetto delle tempistiche attuative del progetto per il conseguimento dei traguardi (*milestone*) e degli obiettivi (*target*) intermedi e finali associati all'investimento.

## Cronoprogramma

Fasi procedurali	Data inizio prevista	Data fine prevista	Data inizio effettiva	Data fine effettiva
Progetto (durata complessiva) *	01/03/2024	15/05/2025	01/03/2024	
Predisposizione capitolato e bando di gara	03/04/2024	07/04/2024		
Pubblicazione bando di gara	08/04/2024	21/04/2024		

<b>Fasi procedurali</b>	<b>Data inizio prevista</b>	<b>Data fine prevista</b>	<b>Data inizio effettiva</b>	<b>Data fine effettiva</b>
Aggiudicazione *	24/04/2024	24/04/2024		
Stipula Contratto *	30/04/2024	02/05/2024		
Esecuzione Fornitura *	01/09/2024	31/03/2025		
Collaudo/Verifica di conformità *	01/04/2024	31/05/2024		

**Data**

21/03/2024

**LEGALE RAPPRESENTANTE**

Giuliano Mango