



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Unità di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU

**FUTURA**  
PNRR ISTRUZIONE

LA SCUOLA  
PER L'ITALIA DI DOMANI



**Italiadomani**  
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

**Investimento:**

M4C1I2.1-Formazione del personale scolastico per la transizione digitale nelle scuole statali (D.M. 66/2023)

**Codice meccanografico scuola/Codice ITS beneficiario del progetto:**

NAIC8A700A

**Denominazione scuola/ITS sede di direttivo:**

I.C. ANTONIO DE CURTIS

**Sede:**

(CASAVATORE)-VIALE MICHELANGELO N.104-NAPOLI-CAMPANIA

**Titolo progetto:**

Verso il futuro educativo:  
percorsi di formazione sulla  
transizione digitale nella  
didattica e  
nell'organizzazione scolastica

**CUP:**

F54D23002190006

**Codice locale progetto:**

M4C1I2.1-2023-1222-P-32965

**Importo finanziato:**

37.884,47 €

## ATTESTAZIONE AGGIORNAMENTO DATI PROCEDURALI E FINANZIARI

Si attesta che il seguente cronoprogramma procedurale e finanziario aggiornato nel sistema informativo «FUTURA PNRR» assicura il rispetto delle tempistiche attuative del progetto per il conseguimento dei traguardi (*milestone*) e degli obiettivi (*target*) intermedi e finali associati all'investimento.

### Cronoprogramma

Fasi procedurali	Data inizio prevista	Data fine prevista	Data inizio effettiva	Data fine effettiva
Progetto (durata complessiva) *	01/04/2024	30/09/2025		
Predisposizione capitolato e bando di gara	01/05/2024	06/05/2024		
Pubblicazione bando di gara	07/05/2024	26/05/2024		
Aggiudicazione *	31/05/2024	07/06/2024		
Stipula Contratto *	10/06/2024	06/09/2024		
Esecuzione Fornitura *	09/09/2024	30/04/2025		

Fasi procedurali	Data inizio prevista	Data fine prevista	Data inizio effettiva	Data fine effettiva
Collaudo/Verifica di conformità *	02/05/2025	31/08/2025		

**Data**

25/03/2024 14:06